

• Cronoprogramma

2008

Completamento delle demolizioni

2009

Avvio dei cantieri dei lotti residenziali a sud, Tre Torri, P.za Giulio Cesare, Padiglione 3, lotto nord-est

2010

Realizzazione del Parco e inizio riqualificazione dei viali esterni

2011

Completamento primo lotto del Parco e Padiglione 3

2012

Lotto su P.za Arduino, avvio cantiere Museo Arte Contemporanea, fine lavori Torri Libeskind e Isozaki più lotti meridionali

2013

Secondo lotto del Parco, comparto nord

2014

Fine lavori secondo lotto Parco, lotto nord-est, isolato e Torre Hadid

